COLEGIO PABLO GARRIDO VARGAS
Formando lideres sin distincion

GUIA DE APRENDIZAJE
“TECNOLOGIA”
NOMBRE: FECHA: Semana 17 CURSO: Séptimo Afo
27 al 31 de julio 2020. Basico.
OA: ldentificar las necesidades Unidad 2 Habilidades a desarrollar: Plantear, identificar

personales o grupales del | Establecimiento del
entorno cercano que impliquen | Disefio solucidn
solucion de reparacion,
adaptacién o} mejora,
reflexionando acerca de sus
posibles aportes.

Objetivo de clase:
e Planificar etapas de un proyecto

Indicadores de Evaluacién:
¢ Investigan diversos criterios de analisis, necesidades de reparacion

Instrucciones de la Actividad:
e Lee yresponde cada una de las preguntas que aparecen en tu guia
e Te puedes apoyar con la clase online que aprendiste con tu profesor
e Analiza, recorta y pega en tu cuaderno la informacién entregada
e Envia las respuestas finales a tu profesor a través del correo electrénico

https://uv-mdap.com/programa-desarrollado/bloque-i-el-ciclo-de-vida-del-proyecto/modulo-3-planificacion-del-proyecto/

Docente: Edgardo Martinez | Correo: edgardo.martinez@colegio- Horario de Consultas: 10:30 a 11:30

Hidalgo. pablogarrido.cl horas. -

Lee atentamente y responde las preguntas que aparecen en tu texto:
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La Planificacidon del Proyecto indica como llevar a cabo el proyecto, esto es, la aplicacion de la
propuesta del proyecto, corresponde el proceso principal del ciclo de vida del proyecto.

Este proceso comienza una vez que el Acta de Constitucion del Proyecto, que actla como contrato
de inicio del proyecto, es firmada y aprobada. Es el proceso que debe ser desarrollado con mayor

detalle, de él depende la ejecucion exitosa del proyecto.

Por lo tanto, la planificacidn del Proyecto es la ordenacidn sistematica de las tareas para lograr un
objetivo, expone lo que se necesita hacer y cdmo debe llevarse a cabo.

Actividad
1.- Observa la imagen recortala y pegala en tu cuaderno

2.- Define Proyecto
3.- éCuales son las etapas de Gestion?

4.- ¢Qué indica la planificacidn de proyectos?

PREGUNTAS DE REFLEXION: De acuerdo a lo trabajado en clases:

- ¢,Qué es lo mas importante que aprendiste en la clase de hoy?

- ¢, Coémo le explicarias el concepto objeto a un amigo o amiga?

- ¢ Entendiste la clase de hoy?, ;como lo sabes?




